
ID Task

Mode

Task Name Duration Start Finish

1
Hadsten Varmeværk -  Konvertering af 

Selling

2 Godkendelse af aftale med Hadsten Varmeværk 1 day Thu 01-12-22 Thu 01-12-22

3

4 Forprojekt 45 days Fri 02-12-22 Thu 09-02-23

5 Indhentning og bearbejdning af LER-oplysninger 5 days Fri 02-12-22 Thu 08-12-22

6 Screening af tracéet ud fra forudsætninger fra projektforslag 10 days Fri 09-12-22 Thu 22-12-22

7 Tracegennemgang 10 days Fri 16-12-22 Thu 05-01-23

8 Udarbejdelse af anlægsbudget ud fra tracegennemgang 30 days Fri 23-12-22 Thu 09-02-23

9 Analyse af udfordringer langs tracé 30 days Fri 23-12-22 Thu 09-02-23

10 Kontakt til interessenter: Lodsejere, Kommune, BaneDK 30 days Fri 23-12-22 Thu 09-02-23

11 Udarbejdelse af oversigtstegninger til forprojekt 30 days Fri 23-12-22 Thu 09-02-23

12 Udarbejdelse af forprojekt 30 days Fri 23-12-22 Thu 09-02-23

13 Bygherre gennemgang og godkendelse af forprojekt 5 days Fri 10-02-23 Thu 16-02-23

14 Bygherre af accept af igangsætning af projektering og ansøgninger 1 day Fri 17-02-23 Fri 17-02-23

15

16 Projektering og Udbudsmateriale 55 days Mon 20-02-23 Mon 15-05-23

18 Færdigt udbudsmateriale 1 day Tue 16-05-23 Tue 16-05-23

19

20 Myndighedsansøgninger og lodsejeraftaler 55 days Mon 13-03-23 Mon 05-06-23

23

24 Udbudsproces (EU-Udbud) 124 days Tue 16-05-23 Mon 27-11-23

25 Prækvalifikation 31 edays Tue 16-05-23 Fri 16-06-23

26 Evaluering af prækval 8 days Mon 19-06-23 Wed 28-06-23

27 Meddelelse om prækval 1 day Thu 29-06-23 Thu 29-06-23

28 Tilbudsperiode 30 days Fri 30-06-23 Thu 31-08-23

29 Tilbudsevaluering 5 days Fri 01-09-23 Thu 07-09-23

30 Forhandlingsperiode (kan udelades) 10 days Fri 08-09-23 Thu 21-09-23

31 Revideret tilbud 6 days Fri 22-09-23 Fri 29-09-23

32 Evaluering af rev. tilbud 3 days Mon 02-10-23 Wed 04-10-23

33 Standstill periode 10 edays Wed 04-10-23 Sat 14-10-23

34 Tildeling af kontrakt til entreprenør 1 day Mon 16-10-23 Mon 16-10-23

35 Mobilisering 30 days Mon 16-10-23 Fri 24-11-23

36 Entreprenør opstart 1 day Mon 27-11-23 Mon 27-11-23
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