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Resumé fra borgermøde om fjernvarme til Selling d. 15.11.22 

Sven-Erik byder velkommen og byder velkommen til Palle Laugesen fra Hadsten Varmeværk. Så er der 

følgegruppen for fjernvarme til Selling, Ole Sejr Kristensen, og Claus Pape (giver ordet videre).  

Velkommen til alle – også folk der følger mødet hjemmefra. 

Dagsorden 
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1. Velkomst v/ Følgegruppen for fjernvarme til Selling 

En oplistning af fordele ved fjernvarme blev gennemgået. 

 

2. Sket siden sidst 

Der er nu 158 tilmeldte. 

Og siden sidst (23.8.22) er der sket en del. Følgegruppen har uddelt en del information. I fællesskab med 

Hadsten Varme har Følgegruppen afholdt tre kontormøder. Og der er skabt en nyhedsmail, så nu er det 

langt lettere at informere. 

Palle har besøgt kunder til projektet meget aktivt.  

Palle viste to alternativer 

En løsning til 15 mio. for 4,1 km ledning 

En anden løsning er ni mio. kr.  billigere, Hadsten NØ forstærkes.  Det skal gøres alligevel, så der er en 

strækning, Selling ikke skal betale for. Vi skal alene betale for en øget rørdimension, men en kortere 

ledning. 

Tid: EU-udbud er mere krævende (> 40,1 mio.). Desuden er der fredskov, kryds af bane mv. der kan 

komplicere projektet. 

Bestyrelsen ønsker at fremme projektet.  Der er dog mange ting, der skal falde på plads. Og det tager man 

så fat på. 
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3. Tekniske spørgsmål og kvalitetsstyring 

Hvordan sikres det, at fjernvarmerørene overholder kvalitetskrav? 

• Der er to anerkendte producenter 

• Der er tre kvalitetsgrupper. Der anvendes serie 2 i Hadsten/Selling, mod Hadbjerg planlægges serie 

3 (højeste kvalitet).  

• Vejrkompensering. Dette søges aftalt med kommunen. Det er den enkelte husejer, der skal søge 

dispensationen. Fremgangsmåden er at spørge VVS’ere om mulighederne. Det kan være spild af 

penge at etablere vejrkompensering.  

• Indirekte anlæg er udgangspunktet. Hadsten Varme bruger direkte anlæg, hvor fjernvarmevandet 

løber i kundens installation modsat indirekte anlæg, hvor fjernvarmevandet veksles til kundens 

eget system. Fordele: Installation er billigere, det er lettere at køle vandet korrekt. Men ja, 

indirekte anlæg er mulige. Ved huse med f.eks. støbejernsradiatorer velegnede til dispensation. Der 

er mange, der har forudindstillede termostater med intelligens.   

Huse med gamle varmerør – kan de opnå dispensation? Der skal foretages trykprøvning. Opstår 

typisk i gulvvarme med jernrør. Værket kan give dispensationen. Energi er en knap resurse. Man 

opfordrer til, husene opdateres så varmeanlægget kan opfylde kravene. 70’er huse har typisk rør af 

kobber eller jern. Opfordring til at opdatere husenes rørsystemer. 

•  Terræn: Ådalen er et eksempel. Der er ler og det giver normalt ikke problemer. Der graves ikke 

dybt, men det vurderes ikke, at give problemer. 

 

4. Tidsplan 

• Projektet kan gennemføres, så vi kan komme i jorden fra november 2023. Det er dog stadig en 

meget tidlig tidsplan. Meget kan ændre sig, så det er med al muligt forbehold. 
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5. Økonomi 

• Følgegruppen: ”Hvorfor ikke 30 års tilbagebetalingstid? Både bekendtgørelse for varmeværker og 

Kommunekredit åbner (for os at se) op for det!” 

o Palle: Det er bestyrelsens beslutning. Efter en kort drøftelse blev det vedtaget, at 

Følgegruppen kan ansøge bestyrelsen. Det overvejer vi. 

• Hvad koster det at komme på senere i forløbet?  

o Før ledningsnettet udrulles og stikledninger etableres 

o Efter at stikledninger er etableret 

o Svar: Det koster det grønne omstillingsbidrag (25 kr. pr. m2 pr. år) i 20 år fra 

tilmeldingstidspunktet og frem. 

• Er "det grønne omstillingsbidrag fast (underforstået pris- eller indeksreguleres det)? 

o Følgegruppen: ”Det vil ikke være logisk, det skal reguleres, da investeringen jo betales up 

front. Og den betaler vi så tilbage med en 2023-sats.” 

o Svar: Her kan Følgegruppen ligeledes forhøre sig hos bestyrelsen. Normalt vil det være 

sådan, at taksten indføres i varmeværkets takstblad. Og så kan taksten gøres til genstand 

for regulering. 

 

6. Opsamling og det videre forløb 

Forsamlingen tilkendegav deres opbakning projektet og anerkendelse af det arbejde, der gøres. 

 

Følgegruppen: 

Claus Pape, 4280 9084, clauspapedk@gmail.com (referent) 

Sven-Erik Jørgensen, 4234 0347, sej@hejslet.dk 

Ole Sejr Kristensen, 2033 4040, ole@sejrkristensen.dk 
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